Municipio de Pachuca de Soto
Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

Formato de Reporte de Avance Trimestral

Secretaría o Instituto a cargo:	1700	Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca
Unidad responsable de la elaboración:	1700	Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca
Proyecto:	IMC01	Cultura para Pachuca
Definición del Proyecto:	Las actividades artísticas y culturales en el municipio se encuentran descentralizadas	
Beneficiarios del Proyecto:	6769	Habitantes entre 6 y 60 años de edad en 10 colonias de Pachuca de Soto, correspondiente al 30% de la población o área de enfoque potencial.

Calendarización de las Metas Anuales, Avance Programado

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
C.1. Actividades artísticas y culturales en Barrios y Colonias de Pachuca.	Porcentaje de actividades artísticas y culturales realizadas	Actividades artísticas y culturales realizadas	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	34

Calendarización de las Metas Anuales, Avance Real

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
C.1. Actividades artísticas y culturales en Barrios y Colonias de Pachuca.	Porcentaje de actividades artísticas y culturales realizadas	Actividades artísticas y culturales realizadas	0	0	17										17

Elaboró
Lic. Jorge Eduardo González González
Director de Participación Social y Cultural

Revisó
Mtra. Ana Lledo Lavaniegos
Directora General del Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca

Autorizó
Mtra. Ana Lledo Lavaniegos
Directora General del Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca