

CALENDARIO DE AVANCE DE INDICADORES POR PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

SECRETARÍA A CARGO:	1400 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD	U. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN (Dirección):	1400 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD
PROYECTO:	JM01 LA CASA DE TODOS LOS JÓVENES	PRESUPUESTO EJERCIDO:	\$365,433.96
DEFINICIÓN DEL PROYECTO:	Ejecutar diferentes estrategias para aumentar el nivel de colaboración entre los jóvenes y las instancias del gobierno municipal.		
BENEFICIARIO DEL PROGRAMA (focalizados):	12000 Las y los jóvenes de entre 12 y 29 años del Municipio de Pachuca de Soto.		
FECHA DE INICIO DE REPORTE:	01/01/2019	FECHA DE TERMINO DE REPORTE:	31/12/2019

Componentes (Bienes/Servicios)	Nombre Del Indicador	Unidad de Medida	Calendarización de las Metas Anuales Avance Real												Avance	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance Real	Real
C4 Organizaciones juveniles asesoradas y fortalecidas	Porcentaje organizaciones juveniles beneficiadas.	Organización juvenil.	0	10	0	0	21	0	20	0	10	0	0	0	61	101.67%
C3 Servicios para el mejoramiento del entorno social vecinal realizados.	Porcentaje de servicios entregados.	Servicios.	0	5	0	1	2	1	1	2	1	0	0	0	13	65.00%
C2 Foros Juveniles para la participación conjunta en la resolución de problemáticas de la ciudad realizados.	Porcentajes de Foros realizados.	Foros	0	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	5	83.33%
C1 Estímulos para el reconocimiento de trayectorias juveniles entregados.	Porcentaje de estímulos entregados.	Estímulos	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	100.00%
Componentes (Bienes/Servicios)	Nombre Del Indicador	Unidad de Medida	Calendarización de las Metas Anuales Programadas												Avance	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Programadas	Real
C4 Organizaciones juveniles asesoradas y fortalecidas	Porcentaje organizaciones juveniles beneficiadas.	Organización juvenil.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	61.00
C3 Servicios para el mejoramiento del entorno social vecinal realizados.	Porcentaje de servicios entregados.	Servicios.	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	20	13.00
C2 Foros Juveniles para la participación conjunta en la resolución de problemáticas de la ciudad realizados.	Porcentajes de Foros realizados.	Foros	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	5.00
C1 Estímulos para el reconocimiento de trayectorias juveniles entregados.	Porcentaje de estímulos entregados.	Estímulos	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	7.00

REVISÓ

AUTORIZA

L.D. RUBEN IGNACIO HÉRNANDEZ SÁNCHEZ
COORDINADOR DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD

C. ARTURO RIVERA CRUZ
DIRECTOR GENERAL.

CALENDARIO DE AVANCE DE INDICADORES POR PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

SECRETARÍA A CARGO:	1400 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD	U. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN (Dirección):	1400 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD
PROYECTO:	JM02 JUVENTUD EMPRENDEDORA, PRÓSPERA Y DINAMICA	PRESUPUESTO EJERCIDO:	\$338,461.46
DEFINICIÓN DEL PROYECTO:	Ejecutar diferentes estrategias para incentivar la continuidad educativa de los jóvenes, el fortalecimiento de la cultura emprendedora y el fomento del empleo.		
BENEFICIARIO DEL PROGRAMA (focalizados):	17000 Las y los jóvenes de entre 12 y 29 años del Municipio de Pachuca de Soto.		
FECHA DE INICIO DE REPORTE:	01/01/2019	FECHA DE TERMINO DE REPORTE:	31/12/2019

Componentes (Bienes/Servicios)	Nombre Del Indicador	Unidad de Medida	Calendarización de las Metas Anuales Avance Real												Avance	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance Real	Real
C.5. Convenios con organizaciones, instituciones y/o empresas para coadyuvar al desarrollo de los jóvenes formados.	Porcentaje de convenios firmados.	Convenio	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	40.00%
C.4. Actividades para la unión intergeneracional entre jóvenes y adultos mayores efectuadas.	Porcentaje de actividades para la unión intergeneracional efectuadas.	Actividad	1	1	0	1	2	3	2	4	3	0	0	0	17	70.83%
C.3. Actividades para la apertura y fortalecimiento de empresas juveniles realizadas.	Porcentaje de actividades para el fortalecimiento de empresas juveniles realizadas.	Actividad	5	57	0	0	0	60	0	0	40	0	0	0	162	81.00%
C.2. Servicios para la inclusión digital de los jóvenes brindados.	Porcentaje de servicios de inclusión digital otorgados.	Servicio	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	4.35%
C.1. Talleres para la consolidación de un oficio o refuerzo de habilidades y conocimientos laborales realizados.	Porcentaje de talleres realizados.	Taller	0	1	0	0	3	1	1	0	4	0	0	0	10	83.33%
Componentes (Bienes/Servicios)	Nombre Del Indicador	Unidad de Medida	Calendarización de las Metas Anuales Programadas												Avance	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Programadas	Real
C.5. Convenios con organizaciones, instituciones y/o empresas para coadyuvar al desarrollo de los jóvenes formados.	Porcentaje de convenios firmados.	Convenio	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	5	2.00
C.4. Actividades para la unión intergeneracional entre jóvenes y adultos mayores efectuadas.	Porcentaje de actividades para la unión intergeneracional efectuadas.	Actividad	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	17.00
C.3. Actividades para la apertura y fortalecimiento de	Porcentaje de actividades para el fortalecimiento de empresas juveniles realizadas.	Actividad	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	15	200	162.00

REVISÓ

AUTORIZA

L.D. RUBEN IGNACIO HÉRNANDEZ SÁNCHEZ
COORDINADOR DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD

C. ARTURO RIVERA CRUZ
DIRECTOR GENERAL.

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
EJERCICIO FISCAL 2019**

CALENDARIO DE AVANCE DE INDICADORES POR PROYECTO

empresas juveniles realizadas.																
C.2. Servicios para la inclusión digital de los jóvenes brindados.	Porcentaje de servicios de inclusión digital otorgados.	Servicio	1500	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1500	20000	870.00
C.1. Talleres para la consolidación de un oficio o refuerzo de habilidades y conocimientos laborales realizados.	Porcentaje de talleres realizados.	Taller	0	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	12	10.00

REVISÓ

AUTORIZA

L.D. RUBEN IGNACIO HÉRNANDEZ SÁNCHEZ
 COORDINADOR DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD

C. ARTURO RIVERA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL.

CALENDARIO DE AVANCE DE INDICADORES POR PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

SECRETARÍA A CARGO:	1400 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD	U. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN (Dirección):	1400 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD
PROYECTO:	JM03 JUVENTUD SEGURA, HUMANA Y ALEGRE	PRESUPUESTO EJERCIDO:	\$416,043.53
DEFINICIÓN DEL PROYECTO:	Ejecutar diferentes estrategias para aumentar el nivel de pertenencia de los jóvenes con su ciudad, rescate de espacios públicos y consolidación de proyecto de vida.		
BENEFICIARIO DEL PROGRAMA (focalizados):	11000 Las y los jóvenes de entre 12 y 29 años del Municipio de Pachuca de Soto.		
FECHA DE INICIO DE REPORTE:	01/01/2019	FECHA DE TERMINO DE REPORTE:	31/12/2019

Componentes (Bienes/Servicios)	Nombre Del Indicador	Unidad de Medida	Calendarización de las Metas Anuales Avance Real												Avance	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance Real	Real
C.4. Jornadas para la consolidación del proyecto de vida realizadas.	Porcentaje de jornadas juveniles realizadas.	Jornada	0	0	0	1	2	1	0	2	1	0	0	0	7	70.00%
C.3. Actividades para mejorar la inclusión social de los jóvenes realizadas.	Porcentaje de actividades de inclusión realizadas.	Actividad	0	2	0	1	1	1	0	4	0	0	0	0	9	90.00%
C.2. Espacios públicos por jóvenes, rehabilitados.	Porcentaje de espacios públicos rehabilitados.	Espacios	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4	80.00%
C.1. Servicios para la atención psicológica de jóvenes otorgados.	Porcentaje personas atendidas.	Personas	45	42	0	44	52	48	37	42	45	0	0	0	355	71.00%

Componentes (Bienes/Servicios)	Nombre Del Indicador	Unidad de Medida	Calendarización de las Metas Anuales Programadas												Avance	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Programadas	Real
C.4. Jornadas para la consolidación del proyecto de vida realizadas.	Porcentaje de jornadas juveniles realizadas.	Jornada	0	0	1	1	2	0	0	1	2	1	2	0	10	7.00
C.3. Actividades para mejorar la inclusión social de los jóvenes realizadas.	Porcentaje de actividades de inclusión realizadas.	Actividad	0	1	0	1	1	1	0	4	0	1	0	1	10	9.00
C.2. Espacios públicos por jóvenes, rehabilitados.	Porcentaje de espacios públicos rehabilitados.	Espacios	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	5	4.00
C.1. Servicios para la atención psicológica de jóvenes otorgados.	Porcentaje personas atendidas.	Personas	38	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500	355.00

REVISÓ

AUTORIZA

L.D. RUBEN IGNACIO HÉRNANDEZ SÁNCHEZ
 COORDINADOR DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD

C. ARTURO RIVERA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL.