

Nombre de la Dependencia	
Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	
Ejercicio	2026
Trimestre	Primer (enero- marzo)

No.	No. A.C.	Descripción de la acción de control	Porcentaje de avance acumulado al 1er. trimestre
Riesgo 2026_R1.- El seguimiento y control de las obras públicas es inadecuado, limitando el cumplimiento del programa de obra pública.			
1	1.1	- Actividad a realizar: reportes de seguimiento de ejecución de obras públicas, para conocer el avance físico de las mismas. - Acciones realizadas: Reportes mensuales de obras - Responsable: Arq. Armando Gerónimo Pineda Roldán	100%

- a) **La falta de control en los avances de las obras públicas genera retrasos en las ejecuciones de las mismas, por ello se implementó como mecanismo para control, los reportes mensuales de obras, para monitorear el avance real y garantizar la ejecución del recurso asignado.**

Al cierre del **Primer Trimestre enero – marzo 2026**, con los reportes de obras mensuales se puede observar las obras que se encuentran concluidas reportadas al cien por ciento y las obras que se encuentran en ejecución indicando el avance real al corte del primer trimestre.

- b) **Con la implementación de los reportes mensuales de obras se corre menor riesgo en retrasos en la ejecución de obras y con esto se cumplen con las metas, objetivos y plazos señalados.**

Como conclusión general del **Primer Trimestre del ejercicio 2026** las obras ejecutadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM 2025) y Recursos Fiscales (REFIS 2024), todas se encuentran concluidas al 100 % de avance físico, asimismo las obras concluidas y el avance real de las obras ejecutadas con el Fondo General de Participaciones (FDOGP 2024) y Recursos Fiscales (REFIS 2025).

Pachuca de Soto, Hidalgo; a 01 de abril de 2026.


L.C.I.A. Julio Almaraz León
Director General de Acciones Urbanas y Administrativas


Arq. Francisco Lugo Espinosa
Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano